



**COMUNE DI
MARTANO
PROVINCIA DI LECCE**

**OGGETTO: "POR Puglia 2014 – 2020 – Asse VI – Azione 6.1 – "Realizzazione dei migliori sistemi di raccolta differenziata"
CUP: D49D17000460002
CIG: 7280313059**

IMPRESA APPALTATRICE: MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A. – Viale Venezia nr. 113 – 33100 Udine

CONTRATTO FORNITURE: Aggiudicazione definitiva giusta Determinazione del Responsabile del 3° Settore nr. 670/241 del 7.12.2017 – (RdO Mepa nr. 17775379)

IMPORTO CONTRATTUALE (netto rib. D'asta del 6,85%)

€ 72.042,21

VERIFICA DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 101 ed art. 102 D.Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.)

L'anno **2018** il giorno **29 (ventinove)** del mese di **Ottobre** il sottoscritto **Ing. Emanuele BORGIA** Direttore per l'Esecuzione del Contratto, alla presenza

- dell'Ing. **Raffaele Mittaridonna** – R.U.P. – Responsabile 3° Settore del Comune di Martano, presso il Comune di Martano;
- del Sig. ASSENTE in rappresentanza della ditta **MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A.**;

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, e relativamente alle prestazioni di cui al contratto su riportato;

PRESO ATTO CHE:

- Con DDT nr. 332 del 13/02/2018 si consegnavano nr. 4.000 contenitori areati sottolavello lt 10, nr. 4.000 contenitori da lt 25, nr. 4.000 + nr. 4.000 stampe "Martano – Organico";
- Con DDT nr. 333 del 13/02/2018 si consegnavano nr. 72 contenitori lt. 240 colore marrone;
- Con DDT nr. 354 del 15/02/2018 si consegnavano nr. 374.400 sacchi in mater-bi dim. 42x45 cm;
- Con DDT nr. 356 del 15/02/2018 si consegnavano nr. 42 contenitori lt. 240 di colore rosso;
- Con DDT 000206 del 23/02/2018 si consegnavano nr. 10 + 20 + 40 cestini portarifiuti con caratteristiche rispondenti a quelle previste nel progetto a base d'asta;
- Con DDT nr. 15/2018 del 15/03/2018 si consegnavano nr. 20 dog-station e nr. 6 risme da 1.000 sacchetti per dispenser dog-station;
- Con DDT nr. 577 del 15/03/2018 si consegnavano nr. 40.600 sacchi in mater-bi dim. 42x45 cm;

ACCERTATO CHE si è proceduto alla posa in opera di tutti i cestini porta rifiuti e dog-toilet nei punti indicati dalla DEC e secondo le indicazioni della stazione appaltante;

ATTESTA LA REGOLARITA' E LA COMPLETEZZA DELLE FORNITURE PREVISTE LE QUALI RISPONDONO PER

QUALITA' E QUANTITA' ALLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI.

Alla luce di quanto sopra e considerato che:

- con nota prot. Nr. 15405 del 14 dicembre 2017 il Responsabile del Procedimento stabiliva che il termine ultimo per consegna delle attrezzature era fissato al giorno **20 gennaio 2018**;
- come rilevabile dai DDT le forniture sono state completate oltre il tempo concesso dalla Amministrazione Comunale;
- con nota PEC del 31 maggio '18 si comunicava a questa DEC che l'ultimazione dell'installazione dei cestini portarifiuti e dog-toilet è stata ultimata in data **18 aprile '18**;

considerato che ai sensi dell'art 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale occorrerebbe applicare la penale pari allo 0,30% dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo. Considerato che i giorni di ritardo risultano pari a **88 (ottantotto)** risulterebbe una penale pari ad **€ 72.042,21 x 0,30% x 88 = € 19.019,09** e che tale penale supera il 10% previsto dall'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 si applica la penale del 10% dell'importo contrattuale pari a:

$$\text{€ } 72.042,21 \times 10\% = \text{€ } 7.204,22$$

CERTIFICA

La regolare esecuzione del contratto in oggetto.

LIQUIDA

L'importo complessivo di **€ 64.837,99 (Euro SESSANTAQUATTROOTTOCENTROTRENTASETTA/99)** oltre I.V.A. al 22% come per legge.

Atto redatto in duplice esemplare, firmato dalle parti.

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto

Ing. Emanuele BORGIA



Per la ditta MATTIUSI ECOLOGIA S.p.A.

MATTIUSI ECOLOGIA SPA

Il Legale Rappresentante

Valter Mattiussi

Il Responsabile del procedimento

Ing. Raffaele Mittaridonna