

Comune di Martano
Provincia di Lecce

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 BIS A TUTTO IL 06/09/2023

OGGETTO: Efficientamento Energetico Palazzo Municipale e Scuola media
"Clemente Antonaci"
Adeguamento prezzi - Sal Straordinari

COMMITTENTE: Comune di Martano

IMPRESA: Perrottagroup srl

Contratto in data 20/12/2022 rep. n. 783 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 1
994 058.91

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	2 219 162.75
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	113 420.53
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

