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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Martano
Provincia di Lecce

STATO AVANZAMENTO LAVORI
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Contratto  in data 20/12/2022 rep. n. 783 di euro 1 994 058.91

Efficientamento Energetico Palazzo Municipale e Scuola media 
"Clemente Antonaci"

Comune di Martano

Perrottagroup srl

N. 1 A TUTTO IL 13/09/2023

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  2 1́05 7́42,22 - 100%)

1 Demolizioni e rimozioni
001 SOMMANO % 43,02 265 6́60,86 114 2́87,30

aliquote (12,616%) (5,427%)

2 Costruzioni
002 SOMMANO % 1́ 150

26,91 392,01 309 5́70,49
aliquote (54,631%) (14,701%)

3 Impianto di condizionamento
004 SOMMANO % 17,45 258 8́32,39 45 1́66,25

aliquote (12,292%) (2,145%)

4 Impianto elettrico
005 SOMMANO % 29,38 169 0́91,41 49 6́79,06

aliquote (8,030%) (2,359%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 518 7́03,10
aliquota (24,633%)

RIBASSO del 10,69% da considerare su euro 518 7́03,10
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/09/2023
COMMITTENTE: Comune di Martano

A   R I P O R T A R E 518 7́03,10
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 518 7́03,10

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

5 Costi sicurezza
SICUREZZA SOMMANO % 24,63 113 4́20,53 27 9́35,48

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 27 9́35,48

T O T A L E   euro 546 6́38,58
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/09/2023
COMMITTENTE: Comune di Martano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro 2 2́19 1́62,75
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 113 4́20,53

LAVORI A CORPO (Progetto euro  2 1́05 7́42,22 - 100%) euro 518 7́03,10
aliquota (24,633%)

RIBASSO del 10,69% da applicare su euro 518 7́03,10 = euro -55 4́49,36

PER LAVORI A CORPO euro 463 2́53,74

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 27 9́35,48

T O T A L E   euro 491́ 189,22

 
    Martano, 13/09/2023

L'Impresa
Perrottagroup srl

Il Direttore dei Lavori
Arch. Elisa Conversano

Il CSE
Ing. Lorenzo Conversano
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 13/09/2023
COMMITTENTE: Comune di Martano

A   R I P O R T A R E 
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