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PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MEDIA CLEMENTE ANTONACI
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STATO AVANZAMENTO LAVORI
N.2 A TUTTO IL 26/11/2023

Efficientamento Energetico Palazzo Municipale e Scuola media "Clemente
Antonaci"

Comune di Martano

Perrottagroup srl

Contratto in data 20/12/2022 rep. n. 783 di euro 1 994 058.91

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARiFFA— E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A RP
(Progetto euro 27105742,22 - 100%)
1 Demolizioni e rimozioni
001 SOMMANO % 58,94 265'660,86 156°580,51
aliquote (12,616%) (7,436%)
2 Costruzioni
002 SOMMANO % 1'150
49,41 392,01 568'408,69
aliquote (54,631%) (26,993%)
3 Impianto idrico - sanitario
003 SOMMANO % 32,64 30°117,59 9'830,38
aliquote (1,430%) (0,467%)
4 Impianto di condizionamento
004 SOMMANO % 29.48| 258'832,39 76°303,79
aliquote (12,292%) (3,624%)
5 Impianto elettrico
005 SOMMANO % 50,47| 169°091,41 85'340,44
aliquote (8,030%) (4,053%)
Parziale LAVORI A CORPO euro 896'463,81
aliquota (42,572%)
RIBASSO del 10,69% da considerare su euro 896'463,81
A RIPORTARE 896'463,81

COMMITTENTE: Comune di Martano
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARiFFA— E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 896°463,81
TI SICUREZZA (SPECIALI
6 Costi sicurezza

SICUREZZA SOMMANO % 24,63 113°420,53 27°935,48
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 27'935,48
TOTALE euro 924°399,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Martano
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARiFFA— E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPIL FINALE
Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro 27219°162,75
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 113°420,53
LAVORI A CORPO (Progetto euro 2°1057742,22 - 100%) euro 896'463,81
aliquota (42,572%)
RIBASSO del 10,69% da applicare su euro §96°463.81 = euro -95'831,98
PER LAVORI A CORPO euro 800'631,83
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI) euro 27'935,48
TOTALE euro 828'567,31
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A RIPORTARE
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