

**Comune di Martano**  
Provincia di Lecce

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 BIS A TUTTO IL 26/11/2023**

**OGGETTO:** Efficientamento Energetico Palazzo Municipale e Scuola media  
"Clemente Antonaci"  
Adeguamento prezzi - Sal Straordinari

**COMMITTENTE:** Comune di Martano

**IMPRESA:** Perrottagroup srl

Contratto in data 20/12/2022 rep. n. 783 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 1  
994 058.91

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	2 219 162.75
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	113 420.53
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00





