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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  2 1́05 7́42,22 - 100%)

1 Demolizioni e rimozioni
001 1 1 43,02 114 2́87,30

SOMMANO al S.A.L. n. 1 % 43,02 265 6́60,86 114 2́87,30
aliquote (12,616%) (5,427%)

2 Costruzioni
002 1 2 26,91 309 5́70,49

SOMMANO al S.A.L. n. 1 % 1́ 150
26,91 392,01 309 5́70,49

aliquote (54,631%) (14,701%)

3 Impianto di condizionamento
004 1 3 17,45 45 1́66,25

SOMMANO al S.A.L. n. 1 % 17,45 258 8́32,39 45 1́66,25
aliquote (12,292%) (2,145%)

4 Impianto elettrico
005 1 4 29,38 49 6́79,06

SOMMANO al S.A.L. n. 1 % 29,38 169 0́91,41 49 6́79,06
aliquote (8,030%) (2,359%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 518 7́03,10
aliquota (24,633%)
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

5 Costi sicurezza
SICUREZZA 1 5 24,63 27 9́35,48

SOMMANO al S.A.L. n. 1 % 24,63 113 4́20,53 27 9́35,48

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 27 9́35,48

T O T A L E   euro 546 6́38,58

 
    Martano, 13/09/2023

Il Direttore dei Lavori
Arch. Elisa Conversano

Il CSE
Ing. Lorenzo Conversano
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