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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
OM 01

172
E.002.035.a

173
E.002.043.a

1/4
E.001.031

1/5
E.001.033.c

1/6
E.001.034.a

1/7
OM 02

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 1
TARIFFA 003 - Data 05/09/2023

Offerta Migliorativa
Importo di Perizia euro 7407028,27
Percentuale

ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO

Si offre l'esecuzione dell'attivita di facchinaggio e sgombero al fine di

garantire il trasferimento degli arredi, dei faldoni e di quant'altro presente n
. izionare gli arredi,i faldoni, le suppellettili precedentemente rimosse

permettendo di ripristinare lo stato dei luoghi.

Scuola Media - Attivita di facchinaggio

SOMMANO a corpo

Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi dimensione e natura,
compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a
qualsiasi piano, a mano e/o ... fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione senza recupero
Palazzo Comunale

Scuola Media

Piano Primo - Rimozione pavimenti 90%

SOMMANO mq

Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la
rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il calo a
terra del materiale, 1’accatastamen ... ato. E inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione senza
recupero

Scuola Media

Piano Primo - Rimozione battiscopa 90%

SOMMANO m

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta
di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato,
fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Scuola Media 90%

Piano Primo - Rimozione pavimenti

Piano Primo - Rimozione battiscopa

SOMMANO mc

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discari ... ire. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. macerie edili con impurita fino al 30%

Scuola Media 90%

Piano Primo - Rimozione pavimenti *(par.ug.=28*648,00)

Piano Primo - Rimozione battiscopa *(par.ug.=28%382,00)

SOMMANO g li

Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere
Analisi dei rifiuti

SOMMANO cad

Rimozione delle linee principali e secondarie delle tubazioni di carico,
scarico e terminali dell' impianto idrico-fognante esistente. Compresi calo in
basso, accatastameno, trasp ... elle eventuali parti murarie demolite e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Scuola Media - Rimozione impianto idrico-fognante Piano Terra

648,00

375,00

648,00
382,00

18144,00
10696,00

0,90

0,90

0,08

0,08

0,900
0,900

0,900
0,900

0,100
0,030

0,100
0,030

22,26%

0,50

0,50

583,20

583,20

337,50

337,50

58,32
0,83

59,15

1'632,96
23,10

1'656,06

1,00

1,00

1,00

740°028,27

1'500,00

12,60

12,50

5,15

381,60

164°730,29

750,00

7°348,32

1'063,13

739,38

8752871

381,60

A RIPORTARE

1,00

18'811,14

COMMITTENTE: Comune di Martano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

18°811,14

1/8
OM 07

1/9
RC.E.13.030.
020a.CAM

1/10
RC.E.15.080.
050a.CAM

1/11
E.002.035.a

1/12
E.001.031

1/13
E.001.033.c

1/14
RC.E.14.010.
010g.CAM

Scuola Media - Rimozione impianto idrico-fognante Piano Primo

SOMMANO a corpo

Rimozione di tutte le tende alla veneziana e/o avvolgibili e/o tende presenti
lungo i vani porta e finestra del prospetto Sud del fabbricato scolastico, e che
saranno successivamen ... ¢ lo smaltimento presso discarica autorizzata e
ogni onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Scuola Media

Rimozione tende alla veneziana 80%

SOMMANO a corpo

Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres
fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in

opera su sottofondo di malta cementizia ... eciali, 'eventuale formazione dei
giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni
20x20 cm

Scuola Media

Piano Primo - Pavimento (Pi¢ d'opera)

SOMMANO mq

Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 c¢m, di prima
scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la

suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli
sfridi, la pulitura finale. Tinta unita

Scuola Media

Piano Primo - Battiscopa (Pi¢ d'opera)

SOMMANO m

Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi dimensione e natura,
compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a
qualsiasi piano, a mano e¢/o ... fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione senza recupero
Scuola Media

Piano Terra - Rimozione soglia porta di accesso alla scala interna
Laboratorio Musicale - Porta di ingresso

SOMMANO mq

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta
di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato,
fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Scuola Media

Piano Terra - Rimozione soglia porta di accesso alla scala interna
Laboratorio Musicale - Porta di ingresso

SOMMANO mc

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discari ... ire. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. macerie edili con impurita fino al 30%

Scuola Media

Piano Terra - Rimozione soglia porta di accesso alla scala interna
Laboratorio Musicale - Porta di ingresso

SOMMANO qli

Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo ,

con superficie a vista levigata e cost ... ta di

cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino

1,00

648,00

375,00

28,00
28,00

0,80

0,50

0,50

1,20
1,10

1,20
1,10

1,20
1,10

0,500
0,500

0,500
0,500

0,500
0,500

0,100
0,100

0,100
0,100

1,00

2,00

0,80

0,80

324,00

324,00

187,50

187,50

0,06
0,06

0,12

1,68
1,54

3,22

17000,00

1'485.00

48,93

12,56

12,60

12,50

5,15

2'000,00

1'188,00

15'853,32

2'355,00

14,49

16,58

A RIPORTARE

407240,03

COMMITTENTE: Comune di Martano




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

407240,03

1/15
RC.E.21.020.
030b.CAM

1/16
OM 10

1/17
E.002.041.a

1/18
E.001.031

1/19
E.001.033.m

1/20
NP 002

121
E 11.69a

romano classico dello spessore di 2 cm

Scuola Media

Piano Terra - Porta di accesso alla scala interna
Laboratorio Musicale - Porta di ingresso

SOMMANO mq

Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a
parte. A base di resine acriliche

Scuola Media

Piano Terra - Soffitto *(par.ug.=910,00-280)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per alimentazione di tutti i
motori installati per la movimentazione dei frangisole tipo Metalunic V -
Griesser. Nel prezzo sono com ... ro elettrico, interruttori, le opere
impiantistiche, le opere edili per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Scuola Media

Adeguamento impianto elettrico Piano Terra e Piano Primo per
alimentazione dei motori dei frangisole (50%)

SOMMANO a corpo

Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno
spessore massimo di 3 c¢cm ed una larghezza non superiore a cm 30,
compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto alla discarica. - senza recupero del materiale

Rimozione davanzali, imbotti ¢ sottotrave

SOMMANO m

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta
di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato,
fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Rimozione davanzali, imbotti e sottotrave

SOMMANO mc

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di conferimento in
centro di recupero. L’atte ... e. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. - rifiuti da pietre 0 marmi non palabili

Si stima un peso proprio di 2200 kg/mc ovvero 22 q.li/mc

Rimozione davanzali, imbotti ¢ sottotrave

SOMMANO q.li

Oneri per la rimozione ed il rimontaggio di impianti o parti di essi
interferenti con l'installazione del cappotto termico

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di cappotto realizzato con pannelli in lana minerale
di vetro in pannelli secondo UNI EN 13162 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti ... del peso >= 160 g/mq, escluso rivestimento
di finale adeguato all'ETA del produttore del sistema:spessore pannelli 60
mm

eseguito il 40%

Cappotto termico lungo le superfici perimetrali esterne

Cappotto termico lungo il lato interno del muretto d'attico

630,00

1,00

22,00

1430,00

1,20
1,10

0,50

850,00

850,00

850,00

150,00

0,500
0,500

0,250

0,250

0,400
0,400

0,030

0,030

1,000

630,00

630,00

0,50

0,50

850,00

850,00

6,38

6,38

140,25

140,25

0,40

0,40

572,00
60,00

132,70

8,15

1'750,00

7,39

12,50

87000,00

152,61

5134,50

875,00

6'281,50

79,75

467,03

37200,00

A RIPORTARE

632,00

56'430,42

COMMITTENTE: Comune di Martano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFF/\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 632,00 56'430,42
SOMMANO mq 632,00 44,01 27'814,32
1/22 Idem come sopra. Sovrapprezzo per ogni 20 mm in piu
E 11.69b Cappotto termico
eseguito il 40% 1580,00 0,40 632,00
SOMMANO mq 632,00 3,49 2'205,68
1/23 Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre in polistirene
E.011.032.a |espanso estruso battentato, fornito e posto in opera sia su solai che su
paramenti esterni con u ... aggio o colla. E compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. - per pannelli battentati da cm 4, densita di Kg/mc 33
Eseguito il 40%
Correzione ponte termico nodo infisso muratura 0,40/ 850,00 0,250 85,00
Correzione ponte termico testa muratura muretto d'attico 0,40 150,00 0,750 45,00
SOMMANO mq 130,00 15,60 2'028,00
1/24 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse
E.002.057.b |mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la
necessaria assistenza muraria, .. riutilizzabile o di risulta. E inoltre
compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Rimozione di porte interne dei servizi igienici
WC PROFESSORI PT 3,00 0,90 2,100 5,67
WC ALUNNI PT 2,00 0,90 2,100 3,78
4,00 0,80 2,100 6,72
WC ALUNNE PT 4,00 0,90 2,100 7,56
SOMMANO mq 23,73 26,20 621,73
1/25 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti
E.002.060.a |idricosanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti
all’interno del singolo ambient ... emolite e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Valutata per pezzo sanitario.
WC PROFESSORI, ALUNNI E ALUNNE AL PP 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 52,50 840,00
1/26 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni,
E.002.008.b |etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con
I’ausilio di piccoli ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
- per uno spessore oltre cm 10 e fino a cm 15
WC ALUNNE PT - Demolizione parete divisoria
1,70 2,200 3,74
1,50 2,200 3,30
2,10 2,200 4,62
WC ALUNNE PP - Demolizione parete divisoria
1,70 2,200 3,74
1,50 2,200 3,30
2,10 2,200 4,62
SOMMANO mq 23,32 15,35 357,96
127 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi
E.002.034.a |dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di
allettamento. Eseguita a qualsiasi pian ... i carico per una distanza fino a m
50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte.
WC PROFESSORI E ALUNNI PP - Rimozione pavimenti 29,49
WC ALUNNE PP - Rimozione pavimenti 21,08
A RIPORTARE 50,57 90°298,11

COMMITTENTE: Comune di Martano
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,57 90298,11
SOMMANO mq 50,57 10,23 517,33
1/28 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione,
E.002.044.a |compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a
qualsiasi piano, a mano e/o con I’a ... ico ed il trasporto nell’ambito del
cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito. - rimozione senza
recupero
WC PROFESSORI PT - Rimozione rivestimenti 2,00 1,50 2,200 6,60
6,00 2,20 2,200 29,04
2,00 1,10 2,200 4,84
4,00 1,60 2,200 14,08
WC ALUNNI PT - Rimozione rivestimenti 2,00 2,30 2,200 10,12
4,00 2,30 2,200 20,24
2,00 2,00 2,200 8,80
4,00 4,40 2,200 38,72
2,00 1,30 2,200 5,72
8,00 1,10 2,200 19,36
WC ALUNNE PT - Rimozione rivestimenti 2,00 3,30 2,200 14,52
4,00 3,30 2,200 29,04
4,00 3,20 2,200 28,16
4,00 1,50 2,200 13,20
WC PROFESSORI PP - Rimozione rivestimenti 2,00 1,50 2,200 6,60
6,00 2,20 2,200 29,04
2,00 1,10 2,200 4,84
4,00 1,60 2,200 14,08
WC ALUNNI PP - Rimozione rivestimenti 2,00 2.30 2.200 10,12
4,00 2,30 2,200 20,24
2,00 2,00 2,200 8,80
4,00 4,40 2,200 38,72
2,00 1,30 2,200 5,72
8,00 1,10 2,200 19,36
WC ALUNNE PP - Rimozione rivestimenti 2,00 3,30 2,200 14,52
4,00 3,30 2,200 29,04
4,00 3,20 2,200 28,16
4,00 1,50 2,200 13,20
SOMMANO mq 484,88 9,34 4'528,78
1/29 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2,
E.002.049.a |posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e¢/o con
I’ausilio di utensili elettr ... i carico per una distanza fino a m 50 e
quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
WC PROFESSORI PT - Demolizione intonaco 2,00 1,50 2,200 6,60
6,00 2,20 2,200 29,04
2,00 1,10 2,200 4,84
4,00 1,60 2,200 14,08
WC ALUNNI PT - Demolizione intonaco 2,00 2.30 2,200 10,12
4,00 2,30 2,200 20,24
2,00 2,00 2,200 8.80
4,00 4,40 2,200 38,72
2,00 1,30 2,200 5,72
8,00 1,10 2,200 19,36
WC ALUNNE PT - Demolizione intonaco 2,00 3,30 2.200 14,52
4,00 3,30 2,200 29,04
4,00 3,20 2,200 28,16
4,00 1,50 2,200 13,20
WC PROFESSORI PP - Demolizione intonaco 2,00 1,50 2,200 6,60
6,00 2,20 2,200 29,04
2,00 1,10 2,200 4,84
4,00 1,60 2,200 14,08
A RIPORTARE 297,00 95'344,22

COMMITTENTE: Comune di Martano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA— DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 297,00 95'344,22
WC ALUNNI PP - Demolizione intonaco 2,00 2,30 2,200 10,12
4,00 2,30 2,200 20,24
2,00 2,00 2,200 8,80
4,00 4,40 2,200 38,72
2,00 1,30 2,200 5,72
8,00 1,10 2,200 19,36
WC ALUNNE PP - Demolizione intonaco 2,00 3,30 2,200 14,52
4,00 3,30 2,200 29,04
4,00 3,20 2,200 28,16
4,00 1,50 2,200 13,20
SOMMANO mq 484,88 8.40 4'072,99
1/30 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o
E.006.005.a |elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni
correnti, data in opera con malta ... di posa e quant’altro occorre per dare
I’opera completa a perfetta regola d’arte. - muratura in tufo di spessore cm
10.
WC ALUNNE PT
Esecuzione tramezzi
Chiusura WC diversamente abili 1,70 2,200 3,74
Creazione nuovo box e separazione antibagno 3,30 2,200 7,26
1,00 2,200 2,20
SOMMANO mq 13,20 22,57 297,92
1/31 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio +
T.009.023.g |PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro
lineare, per linee escluse q ... tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione
di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =40 x 4,0.
Linea distribuzione rete idrica
PT 50,00 50,00
PP 50,00 50,00
Montanti verticali 2,00 5,00 10,00
SOMMANO m 110,00 23,55 2'590,50
1/32 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi
1.001.002.a |igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di
scarico del vaso a seder ... eso ogni onere e magistero.
- per ambienti con numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni attacco con acqua
calda o fredda.
WC PROFESSORI PT
Lavabo 4,00
wC 2,00
SOMMANO cadauno 6,00 100,18 601,08
1/33 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi
1.001.002.b |igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di
scarico del vaso a seder ... ogni onere e magistero.
- per ambienti con numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni attacco con
acqua calda o fredda.
WC ALUNNI PT
Lavabo 4,00
wC 4,00
WC diversamente abili
Lavabo 2,00
Doccetta 2,00
wC 1,00
WC ALUNNE PT
Lavabo 4,00
wC 2,00
WC diversamente abili
A RIPORTARE 19,00 102°906,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFF/\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,00 102°906,71
Lavabo 2,00
Doccetta 2,00
wC 1,00
SOMMANO cadauno 24,00 64,68 1'552,32
1/34 Fornitura e posa in opera di collettore complanare a piu vie, con corpo in
NP 001 ottone per la distribuzione della rete idrica-sanitaria per acqua calda o fredda
nei singoli bagni, compl ... e per montaggio a filo muro completo di
rifacimento dell'intonaco. Sono comprese le opere di apertura e chiusura
tracce.
WC PROFESSORI PT 1,00
WC ALUNNI PT 1,00
WC ALUNNE PT 1,00
SOMMANO a corpo 3,00 300,00 900,00
1/35 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, seriec SN 4, conforme
F.003.001.a |alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque meteoriche, con giunti a
bicchiere, compreso staffe o dispositivi di fissaggio. Diametro esterno da
110 mm e spessore mm 3,2
Linea di scarico acque nere
PT 50,00 50,00
PP 50% 50,00 0,500 25,00
Montanti verticali 2,00 5,00 0,500 5,00
SOMMANO m 80,00 20,35 1'628,00
1/36 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
1.001.003.a |igienicosanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore
suborizzontale, con tubazioniin ... te e
compreso ogni onere € magistero.
- per ambienti con un numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni apparecchio
igienico
WC PROFESSORI PT
Lavabo 2,00
wC 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 66,44 265,76
1/37 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
1.001.003.b |igienicosanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore
suborizzontale, con tubazioni in ...
compreso ogni onere e magistero.
- per ambienti con un numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni apparecchio
igienico.
WC ALUNNI PT
Lavabo 2,00
wC 4,00
WC diversamente abili
Lavabo 1,00
wC 1,00
WC ALUNNE PT
Lavabo 2,00
wC 2,00
WC diversamente abili
Lavabo 1,00
wC 1,00
SOMMANO cadauno 14,00 79.46 1'112,44
1/38 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da
A RIPORTARE 108°365,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFF/\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108°365,23
RC.E.16.020. |un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
030c.CAM | (arricciatura), ultimo strato di rifin ... ide (comprese nel prezzo) su pareti o
soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta di cemento
WC PROFESSORI PT 2,00 1,50 2,200 6,60
6,00 2,20 2,200 29,04
2,00 1,10 2,200 4,84
4,00 1,60 2,200 14,08
WC ALUNNI PT 2,00 2,30 2,200 10,12
4,00 2,30 2,200 20,24
2,00 2,00 2,200 8,80
4,00 4,40 2,200 38,72
2,00 1,30 2,200 5,72
8,00 1,10 2,200 19,36
WC ALUNNE PT 2,00 3,30 2,200 14,52
4,00 3,30 2,200 29,04
4,00 3,20 2,200 28,16
4,00 1,50 2,200 13,20
Esecuzione tramezzi
Chiusura WC diversamente abili 2,00 1,70 2,200 7,48
Creazione nuovo box e separazione antibagno 2,00 3,30 2,200 14,52
2,00 1,00 2,200 4,40
SOMMANO mq 268,84 24,50 6'586,58
1/39 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di
E.015.001 |ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle dimensioni cm 20x20 o
20x25, in pasta rossa con su ... to sui supporti sottostanti, incluso altresi
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
WC PROFESSORI PT 2,00 1,50 2,200 6,60
6,00 2,20 2,200 29,04
2,00 1,10 2,200 4,84
4,00 1,60 2,200 14,08
WC ALUNNI PT 2,00 2,30 2,200 10,12
4,00 2,30 2,200 20,24
2,00 2,00 2,200 8,80
4,00 4,40 2,200 38,72
2,00 1,30 2,200 5,72
8,00 1,10 2,200 19,36
WC ALUNNE PT 2,00 3,30 2,200 14,52
4,00 3,30 2,200 29,04
4,00 3,20 2,200 28,16
4,00 1,50 2,200 13,20
Esecuzione tramezzi
Chiusura WC diversamente abili 2,00 1,70 2,200 7,48
Creazione nuovo box e separazione antibagno 2,00 3,30 2,200 14,52
2,00 1,00 2,200 4,40
SOMMANO mq 268,84 29,36 7°893,14
1/40 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
1.002.011 igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco
con materiale plastico, con ... per il raccordo tra tubo di risciacquamento e
vaso. E inoltre compreso quanto a Itro occorre per dare il lavoro finito.
WC PROFESSORI PT 2,00
WC ALUNNI PT 4,00
WC ALUNNE PT 2,00
SOMMANO cadauno 8,00 290,00 2'320,00
A RIPORTARE 1257164.95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFF/\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1257164,95
1/41 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
RC.E.21.020. |(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
030b.CAM |perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a
parte. A base di resine acriliche
WC PROFESSORI PT
Pareti *(lung.=1,5+1,1+0,1+1,6)*(H/peso=3,500-2,2) 2,00 4,30 1,300 11,18
(H/peso0=3,500-2,2) 4,00 2,20 1,300 11,44
Intradosso solaio 1,50 2,200 3,30
(lung.=1,140,1+1,6) 2,80 2,200 6,16
WC ALUNNI PT
Pareti *(H/peso=3,5-2.2) 4,00 2,30 1,300 11,96
(H/peso=3,5-2,2) 2,00 2,30 1,300 5,98
(H/peso=3,5-2,2) 2,00 2,00 1,300 5,20
(H/peso=3,5-2,2) 2,00 4,40 1,300 11,44
(lung.=1,3+0,2+1,1)*(H/pes0o=3,5-2,2) 2,00 2,60 1,300 6,76
Intradosso solaio 2,30 2,300 5,29
2,30 2,000 4,60
4,40 2,600 11,44
WC ALUNNE PT
Pareti *(H/pes0o=3,5-2.2) 2,00 6,60 1,300 17,16
(H/peso=3,5-2,2) 4,00 3,30 1,300 17,16
Intradosso solaio 6,60 3,300 21,78
SOMMANO mq 150,85 8,15 1'229,43
1/42 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti
E.002.060.a |idricosanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti
all’interno del singolo ambient ... emolite e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Valutata per pezzo sanitario.
Laboratorio musicale 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 52,50 210,00
1/43 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione,
E.002.044.a |compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a
qualsiasi piano, a mano e/o con I’a ... ico ed il trasporto nell’ambito del
cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito. - rimozione senza
recupero
Laboratorio musicale 2,00 2,40 2,200 10,56
2,00 1,65 2,200 7,26
SOMMANO mq 17,82 9,34 166,44
1/44 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2,
E.002.049.a |posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con
I’ausilio di utensili elettr ... i carico per una distanza fino a m 50 e
quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
Laboratorio musicale 2,00 2,40 2,200 10,56
2,00 1,65 2,200 7,26
SOMMANO mq 17,82 8,40 149,69
1/45 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio +
T.009.023.f |PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro
lineare, per linee escluse q ... tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione
di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =32 x 3.0.
Laboratorio musicale
Linea distribuzione rete idrica 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 12,42 124,20
1/46 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie SN 4, conforme
F.003.001.a |alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque meteoriche, con giunti a
bicchiere, compreso staffe o dispositivi di fissaggio. Diametro esterno da
A RIPORTARE 127°044,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA— DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127°044,71
110 mm e spessore mm 3,2
Laboratorio musicale
Linea principale scarico acque nere 10,00
SOMMANO m 10,00 20,35 203,50
1/47 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
1.002.011 igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco
con materiale plastico, con ... per il raccordo tra tubo di risciacquamento e
vaso. E inoltre compreso quanto a ltro occorre per dare il lavoro finito.
Laboratorio musicale 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 290,00 290,00
1/48 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta
E.001.031  |di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato,
fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e I’eventuale configurazione
del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica.
23,73 0,050 1,19
(par.ug.=0,50%16,00) 8,00 8,00
23,32 0,150 3,50
50,57 0,100 5,06
484,88 0,010 4,85
484,88 0,015 7,27
(par.ug.=4*.5) 2,00 2,00
17,82 0,010 0,18
17,82 0,015 0,27
SOMMANO mc 32,32 12,50 404,00
1/49 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
E.001.033.c |e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discari ... ire. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. macerie edili con impurita fino al 30%
Si stima un peso di volume di circa 1800 kg/mc ovvero 18 q.li/mc
32,32 18,000 581,76
A detrarre le porte interne
47,46 0,050 18,000 -42.71
1,89 0,050 18,000 -1,70
Sommano positivi q.li 581,76
Sommano negativi q.li -44.41
SOMMANO q.li 537,35 5,15 276735
1/50 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
E.001.033.k |e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discari ... rasportatore ¢ pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. legname di scarto trattato, con vernici o colle
Porte interne
Si stima un peso di volume di 15 kg/mq ovvero 0,15 q.li/mq
23,73 0,150 3,56
1,89 0,150 0,28
SOMMANO q.li 3,84 9,65 37,06
1/51 Fornitura e posa in opera di unita motocondensante per sistema a Volume di
OM_NP.IM. |Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante R410A, a pompa
05 di calore, struttura modular ... a automatica del refrigerante. Con VRT e
funzione Riscaldamento continuo. Modello RYYQ26U della marca DAIKIN
o similare.
Scuola Media
Unita motocondensante (pi¢ d'opera) 1,00 0,50 0,50
SOMMANO cadauno 0,50, 18200,00 9°100,00
A RIPORTARE 139°846,62

COMMITTENTE: Comune di Martano




pag. 12

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA— DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 139'846,62
1/52 Fornitura e posa in opera di unita motocondensante per sistema a Volume di
OM_NP.IM. |Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante R410A, a pompa
06 di calore, struttura modular ... automatica del refrigerante. Con VRT e
funzione Riscaldamento
continuo. Modello RYYQ26U della marca DAIKIN o similare.
Scuola Media
Unita motocodensante (pi¢ d'opera) 1,00 0,50 0,50
SOMMANO cadauno 0,50/ 17°400,00 8'700,00
1/53 Fornitura e posa in opera di unita motocondensante per sistema a Volume di
OM_NP.IM. |Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante R410A, a pompa
07 di calore, struttura modular ... automatica del refrigerante. Con VRT e
funzione Riscaldamento
continuo. Modello RYYQI16U della marca DAIKIN o similare.
Scuola Media
Unita motocondensante (pi¢ d'opera) 1,00 0,50 0,50
SOMMANO cadauno 0,50, 12°000,00 6'000,00
1/54 Fornitura e posa in opera di unita motocondensante per sistema a Volume di
OM_NP.IM. |Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante R410A, a pompa
08 di calore, tipo MINI VRV
* L ... nita HXLxP mm 823x940x460
Peso 89 kg
Pressione sonora massima: dB 68
Modello RXYSCQ 4TV1 della marca DAIKIN o similare.
Scuola Media
Laboratorio Musicale (pi¢ d'opera) 1,00 0,50 0,50
SOMMANO cadauno 0,50, 2'500,00 1250,00
1/55 Fornitura e posa in opera di unita interne a cassetta a 4 vie per montaggio a
OM_NP.IM. |controsoffitto per sistema VRV ad R410a, compatta,
09 idonea per essere inserita nei moduli standard, mod ... "unita.
Compreso nel prezzo tutti gli accessori e condutture necessarie per rendere
l'opera in perfetta regola d'arte.
Scuola Media
Piano Terra 10,00
Piano Primo 10,00
SOMMANO cadauno 20,00 800,00 16°000,00
1/56 Fornitura e posa in opera di unita interne per installazione a parete per
OM_NP.IM. [sistema VRV ad R410A, modello FXAQI15A della marca
10 Daikin, costituite da:
-Potenzialita nominale in regime ... menti elettrici ed idraulici, tutti gli
accessori e condutture necessarie per rendere I'opera in perfetta regola d'arte.
Scuola Media
Piano Terra 7,00
Laboratorio Musicale 5,00
SOMMANO cadauno 12,00 400,00 4'800,00
1/57 Fornitura e posa in opera di unita interne per installazione a parete per
OM_NP.IM. [sistema VRV ad R410A, modello FXAQ20A della marca
11 Daikin, costituite da:
-Potenzialita nominale in regime ... menti elettrici ed idraulici, tutti gli
accessori e condutture necessarie per rendere 'opera in perfetta regola d'arte.
Scuola Media
Piano Terra 7,00
Piano Primo 9,00
SOMMANO cadauno 16,00 400,00 6'400,00
1/58 Realizzazione di allaccio a ventilconvettore (unita interna del sistema VRV)
A RIPORTARE 182'996,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA— DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1827996,62
OM_NP.IM. |dall'unita esterna centralizzata VRV collocata sulla
12 copertura (e/o esterno), con tubazioni di rame per ... nita interna e fino alla
vasca di raccolta e/o smaltimento oltre ogni accessorio ed il collaudo finale
delle tubazioni.
Eseguiti 50%
Scuola Media
Allacci 48,00 0,50 24,00
SOMMANO cadauno 24,00 270,00 6'480,00
1/59 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione modello KHRQ22M29T
OM_NP.IM. |della marca DAIKIN o similare
13 Eseguiti 50%
Scuola Media
Giunto di derivazione 1,00 0,50 0,50
SOMMANO cadauno 0,50 85,00 42,50
1/60 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione modello KHRQ22M64T
OM_NP.IM. |della marca DAIKIN o similare
14 Eseguiti 50%
Scuola Media
Giunto di derivazione 1,00 0,50 0,50
SOMMANO cadauno 0,50 90,00 45,00
1/61 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione modello KHRQ22M20T
OM_NP.IM. |della marca DAIKIN o similare
15 Eseguiti 50%
Scuola Media
Giunto di derivazione 1,00 0,50 0,50
SOMMANO cadauno 0,50 74,00 37,00
1/62 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione modello KHRQ22M75T
OM_NP.IM. |della marca DAIKIN o similare
16 Eseguiti 50%
Scuola Media
Giunto di derivazione 1,00 0,50 0,50
SOMMANO cadauno 0,50 130,00 65,00
1/63 Fornitura e posa in opera di Unita per la ventilazione primaria plug&play
NP.IM.24 con recupero di calore totale sensibile attraverso lo scambio
termico fra aria in espulsione ed aria in im ... vo di viti e rivetti. Filtri alta
efficienza opzionali, di classe G4, M5, F7 e F9 (codice ALF-A). Portata Aria
2500 m3/h
Scuola Media
A detrarre quantita prevista progetto 1,00 0,50 -0,50
SI DETRAGGONO cadauno -0,50, 13'289.,50 -6'644.75
1/64 Fornitura e posa in opera di Unita per la ventilazione primaria
NP.IM.25 plug&play con recupero di calore totale sensibile attraverso lo
scambio termico fra aria in espulsione ed aria in ... di vitie
rivetti. Filtri alta efficienza opzionali, di classe G4, M5, F7 ¢ F9
(codice ALF-A). Portata Aria 3000 m3/h
Scuola Media
A detrarre quantita prevista progetto 1,00 0,50 -0,50
SI DETRAGGONO cadauno -0,50| 14'207,69 -7'103,85
1/65 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per distribuzione dell'aria per la
T.021.003 termoventilazione e il condizionamento , conformi alla norma UNI EN
13403, composta da pannelli sandw ... analizzazione ¢ conteggiata per metro
quadro di pannello installato. - Canalizzazioni installate all'interno di edifici
A RIPORTARE 175°917.,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 175'917,52
Scuola Media
A detrarre quantita prevista progetto 332,00 0,50 -166,00
SI DETRAGGONO mq -166,00 67,50 -11'205,00
TOTALE euro 164'712,52

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2/1
OM 01

22
NP 002

2/3
E.002.035.a

2/4
E.002.043.a

2/5
E.001.031

2/6
E.001.033.c

2/7
NP.CAM.E.O
08.006.a

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 2
TARIFFA 003 - Data 05/09/2023

Offerta Migliorativa
Importo di Perizia euro 7407028,27
Percentuale

ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO

Si offre l'esecuzione dell'attivita di facchinaggio e sgombero al fine di

garantire il trasferimento degli arredi, dei faldoni e di quant'altro presente n
. izionare gli arredi,i faldoni, le suppellettili precedentemente rimosse

permettendo di ripristinare lo stato dei luoghi.

Scuola Media - Attivita di facchinaggio

SOMMANO a corpo

Oneri per la rimozione ed il rimontaggio di impianti o parti di essi
interferenti con I'installazione del cappotto termico
40%

SOMMANO a corpo

Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi dimensione e natura,
compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a
qualsiasi piano, a mano ¢/o ... fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione senza recupero
Palazzo Comunale

Scuola Media

Piano Primo - Rimozione pavimenti

SOMMANO mq

Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la
rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il calo a
terra del materiale, I’accatastamen ... ato. E inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione senza
recupero

Scuola Media

Piano Primo - Rimozione battiscopa

SOMMANO m

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta
di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato,
fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Scuola Media

Piano Primo - Rimozione pavimenti

Piano Primo - Rimozione battiscopa

SOMMANO mc

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discari ... ire. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. macerie edili con impurita fino al 30%

Scuola Media

Piano Primo - Rimozione pavimenti *(par.ug.=28*648,00)

Piano Primo - Rimozione battiscopa *(par.ug.=28%382,00)

SOMMANO qli

Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a ricevere
la posa di pavimenti, guaine, etc. anche sensibili

all’umidita, a base di argilla espansa (assorbim ... pera. Massetto d
sottofondo dello spessore di cm 5. Sono compresi tutti gli oneri derivanti

1,00

648,00

375,00

648,00
382,00

18144,00
10696,00

0,10

0,10

0,10

0,08

0,08

0,100
0,100

0,100
0,100

0,100
0,030

0,100
0,030

23,97%

0,10

0,10

0,40

0,40

64,80

64,80

37,50

37,50

6,48
0,09

6,57

181,44
2,57

184,01

740°028,27

1'500,00

87000,00

12,60

12,50

5,15

177°384,78

150,00

37200,00

816,48

118,13

82,13

947,65

A RIPORTARE

5'314,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5'314,39

2/8
OM 07

2/9
RC.E.13.030.
020a.CAM

2/10
E.002.035.a

2/11
E.001.031

2/12
E.001.033.c

213
RC.E.14.010.
010g.CAM

2/14
OM 09

dall'applicazione dei CAM.
Scuola Media
Piano Primo - Massetto di posa

SOMMANO mq

Rimozione di tutte le tende alla veneziana e/o avvolgibili e/o tende presenti
lungo i vani porta e finestra del prospetto Sud del fabbricato scolastico, e che
saranno successivamen ... e lo smaltimento presso discarica autorizzata e
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Scuola Media

Rimozione tende alla veneziana

SOMMANO a corpo

Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres
fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in

opera su sottofondo di malta cementizia ... eciali, I'eventuale formazione dei
giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni
20x20 cm

Scuola Media

Piano Primo - Pavimento

SOMMANO mq

Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi dimensione e natura,
compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a
qualsiasi piano, a mano e/o ... fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione senza recupero
Scuola Media

Piano Primo - Rimozione soglie ingressi esterni

Piano Primo - Rimozione soglia porta di accesso alla scala interna

SOMMANO mq

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta
di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato,
fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Scuola Media

Piano Terra - Rimozione soglia porta di accesso alla scala interna
Laboratorio Musicale - Porta di ingresso

SOMMANO mc¢

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discari ... ire. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. macerie edili con impurita fino al 30%

Scuola Media

Piano Primo - Rimozione soglie ingressi esterni *(par.ug.=28*2,00)

Piano Primo - Rimozione soglia porta di accesso alla scala interna

SOMMANO g li

Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo ,

con superficie a vista levigata e cost ... ta di

cemento, 1 tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino
romano classico dello spessore di 2 cm

Scuola Media

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di frangisole, tipo "Metalunic V - Griesser" per
esterno in lega di alluminio magnesio, prelaccate con vernice antigraffio,

1,00

648,00

2,00

56,00
28,00

0,20

0,40

1,20
1,20

1,20
1,10

1,20
1.20

0,450
0,400

0,700
0,700

0,450
0,400

0,100
0,100

0,100
0,100

648,00

648,00

0,20

0,20

259,20

259,20

1,08
0,48

1,56

0,08
0,08

0,16

3,02
1,34

4,36

1,29

1,29

21,32 13'815,36

1'485,00 297,00

48,93 12°682,66

12,60 19,66

12,50 2,00

5,15 22,45

132,70 171,18

A RIPORTARE

32'324,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA— DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32°324,70
profilo speciale, di larghezza ... a d’acciaio zincato e comando elettrico
tramite motore, che dovra essere inserito all’interno del cassonetto di
manovra.
Scuola Media
Piano Terra
Sala Proiezioni 2,00 2,20 0,900 1,350 5,35
Sala Proiezioni 2,15 0,900 1,350 2,61
Sala Proiezioni - Sopraluce 3,00 2,20 0,900 0,600 3,56
Aule 10,00 2,20 0,900 1,350 26,73
Aule - Sopraluce 10,00 2,20 0,900 0,600 11,88
Piano Primo
Aule 13,00 2,20 0,900 1,350 34,75
Aule - Sopraluce 13,00 2,20 0,900 0,600 15,44
Aula 2,00 3,85 0,900 2,450 16,98
SOMMANO mq 117,30 295,00 347603,50
2/15 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
RC.E.21.020. |(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
030b.CAM |perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a
parte. A base di resine acriliche
Scuola Media 1'970,25
SOMMANO mq 1'970,25 8,15 16°057,54
2/16 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per alimentazione di tutti i
OM 10 motori installati per la movimentazione dei frangisole tipo Metalunic V -
Griesser. Nel prezzo sono com ... ro elettrico, interruttori, le opere
impiantistiche, le opere edili per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Scuola Media
Adeguamento impianto elettrico Piano Terra e Piano Primo per
alimentazione dei motori dei frangisole 1,00 0,45 0,45
SOMMANO a corpo 0,45 1'750,00 787,50
2/17 Fornitura e posa in opera di cappotto realizzato con pannelli in lana minerale
E 11.69a di vetro in pannelli secondo UNI EN 13162 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti ... del peso >= 160 g/mq, escluso rivestimento
di finale adeguato alllETA del produttore del sistema:spessore pannelli 60
mm
eseguito il 30%
Cappotto termico lungo le superfici perimetrali esterne 1430,00 0,300 429,00
Cappotto termico lungo il lato interno del muretto d'attico 150,00 0,300 1,000 45,00
SOMMANO mq 474,00 44,01 20°860,74
2/18 Idem come sopra. Sovrapprezzo per ogni 20 mm in piu
E 11.69b Cappotto termico
eseguito il 30% 1580,00 0,30 474,00
SOMMANO mq 474,00 3,49 1'654,26
2/19 Fornitura e posa in opera di rivestimento in pasta a base di resina silossanica
E.016.029.c |in dispersione acquosa ad alta traspirabilita e idrorepellenza, applicato in
uno o piu strati tramit ... elta della D.L. o secondo cartella colori del
produttore:
- Rivestimento ai silossani granulometria 1,5 mm in mano unica
Cappotto termico lungo le superfici perimetrali esterne 1430,00 0,700 1'001,00
Cappotto termico lungo il lato interno del muretto d'attico 150,00 0,700 1,000 105,00
SOMMANO mq 1'106,00 26,84 29°685,04
2/20 Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre in polistirene
E.011.032.a |espanso estruso battentato, fornito e posto in opera sia su solai che su
paramenti esterni con u ... aggio o colla. E compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. - per pannelli battentati da cm 4, densita di Kg/mc 33
Eseguito il 30%
A RIPORTARE 135'973,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA— DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1357973,28
Correzione ponte termico nodo infisso muratura 0,30/ 850,00 0,250 63,75
Correzione ponte termico testa muratura muretto d'attico 0,30/ 150,00 0,750 33,75
SOMMANO mq 97,50 15,60 1'521,00
2/21 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse
E.002.057.b |mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la
necessaria assistenza muraria, riutilizzabile o di risulta. E inoltre
compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Rimozione di porte interne dei servizi igienici
WC PROFESSORI PT 3,00 0,90 2,100 5,67
WC ALUNNI PT 2,00 0,90 2,100 3,78
4,00 0,80 2,100 6,72
WC ALUNNE PT 4,00 0,90 2,100 7,56
SOMMANO mq 23,73 26,20 621,73
2/22 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o
E.006.005.a |elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni
correnti, data in opera con malta ... di posa e quant’altro occorre per dare
I’opera completa a perfetta regola d’arte. - muratura in tufo di spessore cm
10.
WC ALUNNE PP
Esecuzione tramezzi
Chiusura WC diversamente abili 1,70 2,200 3,74
Creazione nuovo box e separazione antibagno 3,30 2,200 7,26
1,00 2,200 2,20
SOMMANO mq 13,20 22,57 297,92
2/23 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi
1.001.002.a |igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di
scarico del vaso a seder ... eso ogni onere e magistero.
- per ambienti con numero di apparecchida 1 a 5, per ogni attacco con acqua
calda o fredda.
WC PROFESSORI PP
Lavabo 4,00 0,500 2,00
wC 2,00 0,500 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 100,18 300,54
2/24 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi
1.001.002.b |igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di
scarico del vaso a seder ... ogni onere e magistero.
- per ambienti con numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni attacco con
acqua calda o fredda.
WC ALUNNI PP
Lavabo 4,00 0,500 2,00
wC 4,00 0,500 2,00
WC diversamente abili
Lavabo 2,00 0,500 1,00
Doccetta 2,00 0,500 1,00
wC 1,00 0,500 0,50
WC ALUNNE PP
Lavabo 4,00 0,500 2,00
wC 2,00 0,500 1,00
WC diversamente abili
Lavabo 2,00 0,500 1,00
Doccetta 2,00 0,500 1,00
wC 1,00 0,500 0,50
A RIPORTARE 12,00 138°714,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFF/\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 138°714,47
SOMMANO cadauno 12,00 64,68 776,16
2/25 Fornitura e posa in opera di collettore complanare a piu vie, con corpo in
NP 001 ottone per la distribuzione della rete idrica-sanitaria per acqua calda o fredda
nei singoli bagni, compl ... e per montaggio a filo muro completo di
rifacimento dell'intonaco. Sono comprese le opere di apertura e chiusura
tracce.
WC PROFESSORI PT 1,00
WC ALUNNI PT 1,00
WC ALUNNE PT 1,00
SOMMANO a corpo 3,00 300,00 900,00
2/26 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, seriec SN 4, conforme
F.003.001.a |alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque meteoriche, con giunti a
bicchiere, compreso staffe o dispositivi di fissaggio. Diametro esterno da
110 mm e spessore mm 3,2
Linea di scarico acque nere
PP 50,00 0,500 25,00
Montanti verticali 2,00 5,00 0,500 5,00
SOMMANO m 30,00 20,35 610,50
2/27 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
1.001.003.a |igienicosanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore
suborizzontale, con tubazioniin ... te e
compreso ogni onere e magistero.
- per ambienti con un numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni apparecchio
igienico
WC PROFESSORI PP
Lavabo 2,00 0,500 1,00
wC 2,00 0,500 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 66,44 132,88
2/28 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
1.001.003.b |igienicosanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore
suborizzontale, con tubazioni in ...
compreso ogni onere e magistero.
- per ambienti con un numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni apparecchio
igienico.
WC ALUNNI PP
Lavabo 2,00 0,50 1,00
wC 4,00 0,50 2,00
WC diversamente abili
Lavabo 1,00 0,50 0,50
wC 1,00 0,50 0,50
WC ALUNNE PT
Lavabo 2,00 0,50 1,00
wC 2,00 0,50 1,00
WC diversamente abili
Lavabo 1,00 0,50 0,50
wC 1,00 0,50 0,50
SOMMANO cadauno 7,00 79.46 556,22
2/29 Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a ricevere
NP.CAM.E.O |la posa di pavimenti, guaine, etc. anche sensibili
08.006.a all’'umidita, a base di argilla espansa (assorbim ... pera. Massetto d
sottofondo dello spessore di cm 5. Sono compresi tutti gli oneri derivanti
dall'applicazione dei CAM.
WC PROFESSORI E ALUNNI PP 29,49
A RIPORTARE 29,49 141°690,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFF/\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29,49 141°690,23
WC ALUNNE PP 21,08
SOMMANO mq 50,57 21,32 1'078,15
2/30 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da
RC.E.16.020. |un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
030c.CAM | (arricciatura), ultimo strato di rifin ... ide (comprese nel prezzo) su pareti o
soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta di cemento
WC PROFESSORI PP 2,00 1,50 2,200 6,60
6,00 2,20 2,200 29,04
2,00 1,10 2,200 4,84
4,00 1,60 2,200 14,08
WC ALUNNI PP 2,00 2,30 2,200 10,12
4,00 2,30 2,200 20,24
2,00 2,00 2,200 8,80
4,00 4,40 2,200 38,72
2,00 1,30 2,200 5,72
8,00 1,10 2,200 19,36
WC ALUNNE PP 2,00 3,30 2,200 14,52
4,00 3,30 2,200 29,04
4,00 3,20 2,200 28,16
4,00 1,50 2,200 13,20
Esecuzione tramezzi
Chiusura WC diversamente abili 2,00 1,70 2,200 7.48
Creazione nuovo box e separazione antibagno 2,00 3,30 2,200 14,52
2,00 1,00 2,200 4,40
SOMMANO mq 268,84 24,50 6'586,58
2/31 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di
E.015.001 |ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle dimensioni cm 20x20 o
20x25, in pasta rossa con su ... to sui supporti sottostanti, incluso altresi
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
WC PROFESSORI PP 2,00 1,50 0,650 2,200 4,29
6,00 2,20 0,650 2,200 18,88
2,00 1,10 0,650 2,200 3,15
4,00 1,60 0,650 2,200 9,15
WC ALUNNI PP 2,00 2,30 0,650 2,200 6,58
4,00 2,30 0,650 2,200 13,16
2,00 2,00 0,650 2,200 5,72
4,00 4,40 0,650 2,200 25,17
2,00 1,30 0,650 2,200 3,72
8,00 1,10 0,650 2,200 12,58
WC ALUNNE PP 2,00 3,30 0,650 2,200 9,44
4,00 3,30 0,650 2,200 18,88
4,00 3,20 0,650 2,200 18,30
4,00 1,50 0,650 2,200 8,58
Esecuzione tramezzi
Chiusura WC diversamente abili 2,00 1,70 0,650 2,200 4,86
Creazione nuovo box e separazione antibagno 2,00 3,30 0,650 2,200 9,44
2,00 1,00 0,650 2,200 2,86
SOMMANO mq 174,76 29,36 5130,95
2/32 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),
1.002.001.a |installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
rubinetteria, collegato ... udizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle
dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in pitt di cm 2
WC PROFESSORI PT 2,00
WC ALUNNI PT 2,00
A RIPORTARE 4,00 154°485,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFF/\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 154°485,91
WC ALUNNE PT 2,00
WC PROFESSORI PP 2,00 0,500 1,00
WC ALUNNI PP 2,00 0,500 1,00
WC ALUNNE PP 2,00 0,500 1,00
SOMMANO cadauno 9,00 200,00 17800,00
2/33 Fornitura e posa in opera di colonna o semicolonna in porcellana vetrificata
1.002.003.a |per lavabo delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in piu di
cm 2. colonna
WC PROFESSORI PT 2,00
WC ALUNNI PT 2,00
WC ALUNNE PT 2,00
WC PROFESSORI PP 2,00 0,500 1,00
WC ALUNNI PP 2,00 0,500 1,00
WC ALUNNE PP 2,00 0,500 1,00
SOMMANO cadauno 9,00 95,00 855,00
2/34 Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo
NP 004 pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalen ... y, per il risparmio fino al 50% della
risorsa idrica. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. senza
scarico
WC PROFESSORI PT 2,00
WC ALUNNI PT 2,00
WC ALUNNE PT 2,00
WC PROFESSORI PP 2,00
WC ALUNNI PP 2,00
WC ALUNNE PP 2,00
SOMMANO cadauno 12,00 90,00 1°080,00
2/35 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in ceramica filoparete tipo Azzurra
NP 003 Pratika, dotato di sedile copriwater, con scarico traslato e tecnologia
WATER SAVING aventi le seguen ... ta a parte. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
stessi.
WC PROFESSORI PT 2,00
WC ALUNNI PT 4,00
WC ALUNNE PT 2,00
WC PROFESSORI PP 2,00 0,500 1,00
WC ALUNNI PP 4,00 0,500 2,00
WC ALUNNE PP 2,00 0,500 1,00
SOMMANO cadauno 12,00 180.00 2'160,00
2/36 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili,
1.002.004.a |realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da lavabo ... 4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti .possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
A RIPORTARE 160°380,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFF/\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 160°380,91
stessi.
WC ALUNNI E ALUNNE E PT - Adeguamento diversamente abili 2,00
WC ALUNNI E ALUNNE PP - Adeguamento diversamente abili 2,00 0,500 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 234,07 702,21
2/37 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato,
1.004.014 realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248
o delle equivalenti norme NF, per lavabo ... perfettamente funzionante. E
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. - con leva lunga e
bocchello estraibile.
WC ALUNNI E ALUNNE E PT - Adeguamento diversamente abili 2,00
WC ALUNNI E ALUNNE PP - Adeguamento diversamente abili 2,00 0,500 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 164,41 493,23
2/38 Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata per
1.002.009 disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costitu ... 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
WC ALUNNI E ALUNNE E PT - Adeguamento diversamente abili 2,00
WC ALUNNI E ALUNNE PP - Adeguamento diversamente abili 2,00 0,500 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 466,85 1'400,55
2/39 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti
1.003.002.a |norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
tubo di nylon stampato ... so quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante. - maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
WC ALUNNI E ALUNNE E PT - Adeguamento diversamente abili 2,00
WC ALUNNI E ALUNNE PP - Adeguamento diversamente abili 2.00 0,500 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 130,44 391,32
2/40 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti
1.003.002.b  |norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
tubo di nylon stampato ... rrente per dare I'opera completa e funzionante. -
maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.
WC ALUNNI E ALUNNE E PT - Adeguamento diversamente abili 2,00
WC ALUNNI E ALUNNE PP - Adeguamento diversamente abili 2,00 0,500 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 54,76 164,28
2/41 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti
1.003.002.d |norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
tubo di nylon stampato ... preso quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante. - maniglione fisso verticale, altezza max cm 170.
WC ALUNNI E ALUNNE E PT - Adeguamento diversamente abili 2,00
WC ALUNNI E ALUNNE PP - Adeguamento diversamente abili 2,00 0,500 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 56.63 169.89
2/42 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti
1.003.002.e |norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
tubo di nylon stampato ... mpreso quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante. - specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.
WC ALUNNI E ALUNNE E PT - Adeguamento diversamente abili 2,00
A RIPORTARE 2,00 163°702,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA— DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 163°702,39
WC ALUNNI E ALUNNE PP - Adeguamento diversamente abili 2,00 0,500 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 238,22 714,66
2/43 Fornitura e posa in opera di porta interna con pannelli di alluminio ad uno o
E.017.024 |a piu battenti costituiti da: telaio fisso in profili aperti in alluminio
preverniciato dello spessore ... alto semi-lucido dato elettrostaticamente a
forno a 150°; ogni onere compreso per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Installazione di nuove porte interne a servizio dei WC
WC PROFESSORI PT 3,00 0,90 2,100 5,67
WC ALUNNI PT 2,00 0,90 2,100 3,78
4,00 0,80 2,100 6,72
WC ALUNNE PT 4,00 0,90 2,100 7.56
WC PROFESSORI PP 3,00 0,90 0,500 2,100 2,84
WC ALUNNI PP 2,00 0,90 0,500 2,100 1,89
4,00 0,80 0,500 2,100 3,36
WC ALUNNE PP 4,00 0,90 0,500 2,100 3,78
SOMMANO mq 35,60 179,03 6'373,47
2/44 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a
A.002.015.d |battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato
verso le vie di fuga ed usci ... atura se non menzionata specificatamente nella
tipologia. maniglione antipanico tipo Push per porte REI scrocco laterale
Adeguamento dei servizi igienici all'uso di diversamente abili
WC ALUNNI PT 2,00
WC ALUNNE PT 3,00
WC ALUNNI PP 2,00 0,500 1,00
WC ALUNNE PP 3,00 0,500 1,50
SOMMANO cad 7,50 189,11 1'418,33
2/45 Fornitura ¢ posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
1.002.011 igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco
con materiale plastico, con ... per il raccordo tra tubo di risciacquamento e
vaso. E inoltre compreso quanto a Itro occorre per dare il lavoro finito.
WC PROFESSORI PP 2,00 0,900 1,80
WC ALUNNI PP 4,00 0,900 3,60
WC ALUNNE PP 2,00 0,900 1,80
SOMMANO cadauno 7,20 290,00 2°088,00
2/46 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi
1.001.002.a |igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di
scarico del vaso a seder ... eso ogni onere e magistero.
- per ambienti con numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni attacco con acqua
calda o fredda.
Laboratorio musicale
Lavabo 2,00
wC 1,00
Bidet 2,00
SOMMANO cadauno 5,00 100,18 500,90
2/47 Fornitura e posa in opera di collettore complanare a piu vie, con corpo in
NP 001 ottone per la distribuzione della rete idrica-sanitaria per acqua calda o fredda
nei singoli bagni, compl ... e per montaggio a filo muro completo di
rifacimento dell'intonaco. Sono comprese le opere di apertura e chiusura
tracce.
A RIPORTARE 174°797,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFF/\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 174°797,75
Laboratorio musicale 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00
2/48 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse
E.002.057.b |mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la
necessaria assistenza muraria, ... riutilizzabile o di risulta. E inoltre
compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Laboratorio musicale 0,90 2,100 1,89
SOMMANO mq 1,89 26,20 49,52
2/49 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
1.001.003.a |igienicosanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore
suborizzontale, con tubazioni in ... te e
compreso ogni onere € magistero.
- per ambienti con un numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni apparecchio
igienico
Laboratorio musicale
Lavabo 1,00
wC 1,00
Bidet 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 66,44 199,32
2/50 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da
RC.E.16.020. |un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
030c.CAM | (arricciatura), ultimo strato di rifin ... ide (comprese nel prezzo) su pareti o
soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta di cemento
Laboratorio musicale 2,00 2,40 2,200 10,56
2,00 1,65 2,200 7,26
SOMMANO mq 17,82 24,50 436,59
2/51 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di
E.015.001 |ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle dimensioni cm 20x20 o
20x25, in pasta rossa con su ... to sui supporti sottostanti, incluso altresi
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Laboratorio musicale 2,00 2.40 2.200 10,56
2,00 1,65 2,200 7,26
SOMMANO mq 17,82 29,36 523,20
2/52 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),
1.002.001.a |installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
rubinetteria, collegato ... udizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle
dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in pitt dicm 2
Laboratorio musicale 1,00 0,500 0,50
SOMMANO cadauno 0,50 200,00 100,00
2/53 Fornitura e posa in opera di colonna o semicolonna in porcellana vetrificata
1.002.003.a |per lavabo delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in piu di
cm 2. colonna
Laboratorio musicale 1,00 0,500 0,50
SOMMANO cadauno 0,50 95,00 47,50
2/54 Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo
NP 004 pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalen ... y, per il risparmio fino al 50% della
risorsa idrica. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. senza
scarico
Laboratorio musicale 1,00
A RIPORTARE 1,00 176°453,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA— DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 176°453,88
SOMMANO cadauno 1,00 90,00 90,00
2/55 Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china)
1.002.005 standard o tipo filo muro a pianta di forma variabile o comunque conforme
ai prodotti in uso nel merca ... 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Laboratorio musicale 1,00 0,500 0,50
SOMMANO cadauno 0,50 200,00 100,00
2/56 Fornitura e posa in opera di batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato,
1.004.008.b |realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248
o delle equivalenti norme NF, ... fredda e di scarico con comando
automatico a pistone. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
senza scarico
Laboratorio musicale 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 101,01 101,01
2/57 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in ceramica filoparete tipo Azzurra
NP 003 Pratika, dotato di sedile copriwater, con scarico traslato e tecnologia
WATER SAVING aventi le seguen ... ta a parte. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
stessi.
Laboratorio musicale 1,00 0,500 0,50
SOMMANO cadauno 0,50 180,00 90,00
2/58 Fornitura e posa in opera di porta interna con pannelli di alluminio ad uno o
E.017.024 |a piu battenti costituiti da: telaio fisso in profili aperti in alluminio
preverniciato dello spessore ... alto semi-lucido dato elettrostaticamente a
forno a 150°; ogni onere compreso per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Laboratorio musicale 0,50 0,90 2.100 0,95
SOMMANO mq 0,95 179,03 170,08
2/59 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta
E.001.031  |di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato,
fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e I’eventuale configurazione
del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica.
1,19
0,08
SOMMANO mc 1,27 12,50 15,88
2/60 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
E.001.033.c |e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discari ... ire. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. macerie edili con impurita fino al 30%
Si stima un peso di volume di circa 1800 kg/mc ovvero 18 q.li/mc
1,27 18,000 22,86
SOMMANO q.li 22,86 5,15 117,73
2/61 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
E.001.033.k |e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discari ... rasportatore ¢ pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. legname di scarto trattato, con vernici o colle
Porte interne
Si stima un peso di volume di 15 kg/mq ovvero 0,15 q.li/mq
23,73 0,150 3,56
SOMMANO q.li 3,56 9,65 34,35
A RIPORTARE 177°172.,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFF/\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 177°172,93
2/62 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione modello KHRQ22M29T
OM_NP.IM. |della marca DAIKIN o similare
13 Eseguiti 50%
Scuola Media
Giunto di derivazione 1,00 0,50 0,50
SOMMANO cadauno 0,50 85,00 42,50
2/63 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione modello KHRQ22M64T
OM_NP.IM. |della marca DAIKIN o similare
14 Eseguiti 50%
Scuola Media
Giunto di derivazione 1,00 0,50 0,50
SOMMANO cadauno 0,50 90,00 45,00
2/64 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione modello KHRQ22M20T
OM_NP.IM. |della marca DAIKIN o similare
15 Eseguiti 50%
Scuola Media
Giunto di derivazione 1,00 0,50 0,50
SOMMANO cadauno 0,50 74,00 37,00
2/65 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione modello KHRQ22M75T
OM_NP.IM. |della marca DAIKIN o similare
16 Eseguiti 50%
Scuola Media
Giunto di derivazione 1,00 0,50 0,50
SOMMANO cadauno 0,50 130,00 65,00
TOTALE euro 177'362,43
Martano, 26/11/2023
11 Direttore dei Lavori
Arch. Elisa Conversano
CONVERSANG
elisa
27.11.2023
12:07:53
GMT+00:00
A RIPORTARE
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