
 
 

 

Atto Integrativo al Disciplinare prot. n. 28 del 25/02/2020 regolante i rapporti tra il 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il comune di Martano (LE), per 

la realizzazione del Progetto di efficientamento energetico degli edifici denominati 

Palazzo Comunale e Scuola Media "Clemente Antonaci" 

 

 

TRA 

il Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Incentivi Energia (DG IE), con 

sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, CAP 00147 (C.F. 97230040582) legalmente rappresentato dal 

Direttore Generale Ing. Mauro Mallone, nella sua qualità di Responsabile del Settore di Intervento (di seguito 

anche RSI)  04.01 Efficienza Energetica (Ex Sotto Piano 1 “Interventi di Efficientamento Energetico di Edifici 

Pubblici e ad Uso Pubblico”), finanziato a valere sul Piano Sviluppo e Coesione del MiTE (di seguito anche 

“PSC MiTE”) 

E 

 

il comune di Martano (LE) con sede legale in Piazzetta Matteotti, 12, CAP 73025, (C.F. 00412440752), 

legalmente rappresentato dal Dott. Fabio Tarantino in qualità di Sindaco pro tempore 

 

di seguito denominate congiuntamente “Parti”. 

 

CUP D43C16000060001 

 

Visto 

- la Legge 8 luglio 1986, n. 349 concernente "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di 

danno ambientale" e s.m.i. e la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 

2006, n. 181 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” e s.m.i, che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero 

dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”; 

- l’art. 4, comma 1 del  Decreto legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante disposizioni urgenti in materia 

di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, pubblicato sulla GURI serie generale del 11 novembre 2022, 

che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assume la denominazione di Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; 

- l’art. 4 comma 3 del citato Decreto legge n. 173 del 11 novembre 2022 che dispone che le denominazioni 

“Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” e “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro della 

Transizione Ecologica” e “Ministero della Transizione Ecologica”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante «Regolamento di 

organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica»; 
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- il DPCM del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022, n. 228, relativo 

al conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione 

Generale Incentivi Energia (di seguito anche “DG IE”) all’Ing. Mauro Mallone;  

- il DM n. 101 del 03 marzo 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 

al n. 554, con il quale il Ministro della Transizione Ecologica ha approvato la Direttiva Generale recante 

indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2022; 

- il Decreto del Capo del Dipartimento Energia Prot. 11623 del 14/04/2022, ammesso alla registrazione 

dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 19 aprile 2022 al n. 88, che definisce la Direttiva del Dipartimento 

per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2022, assegnando ai Direttori generali gli obiettivi 

operativi annuali; 

- la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, approvata dalla Corte dei Conti in data 2 novembre 2016 e 

pubblicata in G.U. n. 266 del 14 novembre 2016, con la quale sono state ripartite le risorse FSC 2014-

2020, di cui 7,51 mld di euro destinati all’area tematica “Ambiente” e stabilite le “Regole di 

funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”; 

- l’adozione in data 1 dicembre 2016, da parte della Cabina di regia istituita con DPCM del 25 febbraio 

2016, del Piano Operativo “Ambiente” (di seguito anche PO “Ambiente”) FSC 2014-2020 di competenza 

dell’ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e 

della Sicurezza Energetica), per un valore complessivo di 1,9 mld di euro a valere sulle risorse FSC 2014-

2020, approvato in pari data con la Delibera CIPE n. 55, approvata dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 

2017 e pubblicata in G.U. n. 88 del 14 aprile 2017; 

- la Circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante disposizioni circa 

gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 che definisce i criteri sull’ammissibilità 

delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo 

di programmazione 2014/2020; 

- la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 di “Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio 

comprensivo” del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020; 

- la Delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del 

Ministero della Transizione Ecologica (di seguito anche, PSC MiTE); 

- il Decreto Ministeriale n. 41 del 20 gennaio 2022, che definisce l’articolazione del Piano di Sviluppo e 

Coesione del Ministero della Transizione Ecologica; 

 

Premesso che  

- il PSC MiTE si articola in 5 Settori di Intervento preliminari, da realizzarsi in tutto il territorio nazionale, 

per ciascuno dei quali è stata individuata, in qualità di Amministrazione titolare, la Direzione Generale 

competente per materia; 

- nell’ambito del PSC MiTE è stata individuata, tra le altre, l’Area Tematica 04 - Energia e, nello specifico, 

il Settore di Intervento Preliminare 04.01 Efficienza Energetica (di seguito anche “Settore di intervento 

Efficienza Energetica”) che ricomprende l’ex Sotto-Piano 1 denominato “Interventi per l’efficientamento 
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energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico”, attribuito come competenza alla Direzione Generale 

Incentivi Energia e finalizzato alla realizzazione di progetti già selezionati e ritenuti ammissibili sul 

Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013”, ma non 

finanziati per carenza di fondi; 

- il Decreto Ministeriale n. 41 del 20 gennaio 2022, definisce l’articolazione del Piano di Sviluppo e 

Coesione del Ministero della transizione ecologica; 

- con il Decreto Dipartimentale n. 6 del 24 gennaio 2023, l’Autorità responsabile del PSC MiTE ha 

provveduto ad approvare il nuovo Si.Ge.Co, strumento di riferimento e orientamento per la gestione e 

il controllo degli interventi previsti nell’ambito del PSC MiTE ; 

- nell’ambito del PSC MiTE, “Settore di intervento Efficienza Energetica”, con la nota prot. n. 12720 del 

19/10/2017 è stata comunicata, l’ammissione al finanziamento della proposta progettuale del comune 

di Martano (LE), per la realizzazione del Progetto di efficientamento energetico degli edifici denominati 

Palazzo Comunale e Scuola Media "Clemente Antonaci"; 

- è stato sottoscritto tra le Parti il Disciplinare prot. n. 28 del 25/02/2020 (di seguito anche “Disciplinare”), 

approvato e reso esecutivo con Decreto Dirigenziale prot. n. 73 del 09/03/2020 ammesso alla 

registrazione dalla Corte dei Conti in data in 31/03/2020 al n. 1287; 

- il Disciplinare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, riporta una durata complessiva del Progetto di mesi 34, 

decorrenti dalla data di notifica da parte del Ministero della comunicazione di avvenuta registrazione 

del Disciplinare da parte degli Organi di controllo, avvenuta il giorno 30/04/2020, con scadenza pertanto 

al 28/02/2023; 

 

Considerato che 

- il comune di Martano con propria nota prot. U. 2276 del 01/02/2023 acquisita dalla Scrivente in data 

01/02/2023 al ns. prot. n. 14151 ha richiesto, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Disciplinare, una 

proroga di mesi 22 della durata complessiva del Progetto, di cui al citato art. 5 per i ritardi riscontrati 

nel corso dell’affidamento dei servizi professionali di progettazione esecutiva, direzione lavori ed 

esecuzione lavori; 

- il comune di Martano, contestualmente alla suddetta nota, ha trasmesso il nuovo cronoprogramma 

aggiornato del progetto; 

- è opportuno assicurare la conclusione degli interventi previsti, fermo restando il rispetto dei termini 

di eleggibilità della spesa a valere sulle risorse PSC MiTE; 

- il Ministero, valutata la richiesta avanzata dal comune di Martano, ed il nuovo cronoprogramma 

allegato, con nota prot. n. 15791 del 03/02/2023 accordava l’estensione della durata del Progetto, 

sottoponendone l’efficacia alla avvenuta registrazione da parte degli Organi di Controllo. 

 
 

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 
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Articolo 1 

(Valore delle premesse) 

1. Le premesse e gli allegati di cui al presente Atto Integrativo (di seguito anche “Atto”) costituiscono parte 

integrante e sostanziale dello stesso. 

Articolo 2 

(Disposizioni Generali) 

1. Con il presente Atto le Parti convengono espressamente di prorogare la durata del Disciplinare prot. n. 

28 del 25/02/2020 di mesi 22, portando il termine di chiusura del Progetto al 31/12/2024. 

2. L’efficacia del presente Atto decorre dalla data di avvenuta registrazione da parte dei competenti Organi 

di controllo. 

Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

1. Il presente Atto non determina nuovi o maggiori oneri per l’Amministrazione. 

2. Per quanto non espressamente modificato dal presente Atto, rimangono ferme le disposizioni previste 

dal Disciplinare prot. n. 28 del 25/02/2020, richiamato nelle premesse. 

 

 

Per il 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 
Energetica 

Direzione Generale Incentivi Energia  

Il Direttore Generale 

Ing. Mauro Mallone 

 

Per il 

comune di Martano 

Il Sindaco pro - tempore 

Dott. Fabio Tarantino 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

Allegati: 

Allegato 1: Nota di ammissione a finanziamento prot. n. 12720 del 19/10/2017  

Allegato 2: Disciplinare prot. n. 28 del 25/02/2020 

Allegato 3: Nota di richiesta proroga prot. n. 14151 del 01/02/2023 

Allegato 4: Cronoprogramma aggiornato delle attività 

Allegato 5: Nota di concessione proroga prot. n. 15791 del 03/02/2023 
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