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Atto Integrativo al Disciplinare prot. n. 28 del 25/02/2020 regolante i rapporti tra il
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il comune di Martano (LE), per
la realizzazione del Progetto di efficientamento energetico degli edifici denominati
Palazzo Comunale e Scuola Media "Clemente Antonaci".

TRA

il Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica — Direzione Generale Programmi e Incentivi
Finanziari - (DG PIF), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, Cap 00147 (C.F. 97230040582)
legalmente rappresentato dal Direttore Generale Ing. Stefania Crotta, nella sua qualita di Responsabile del
Settore di Intervento (di seguito anche RSI) 04.01 Efficienza Energetica (Ex Sotto Piano 1 “Interventi di
Efficientamento Energetico di Edifici Pubblici e ad Uso Pubblico”), finanziato a valere sul Piano Sviluppo e
Coesione del MASE (di seguito anche “PSC MASE”)

il comune di Martano (LE) con sede legale in Piazzetta Matteotti, 12, CAP 73025, (C.F. 00412440752),
legalmente rappresentato dal Dott. Fabio Tarantino in qualita di Sindaco pro tempore

CUP D43C16000060001

Visto

- la Legge 8 luglio 1986, n. 349 concernente "Istituzione del Ministero dell'’Ambiente e norme in materia di
danno ambientale" e s.m.i. e la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio
2006, n. 181 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” e s.m.i, che modifica tra I'altro la denominazione del Ministero
dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilita e finanza pubblica” e successive
modificazioni;

- I'art. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, pubblicato sulla GURI serie generale del 11 novembre 2022,
che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assume la denominazione di Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

- I’art. 4 comma 3 del citato Decreto Legge n. 173 del 11 novembre 2022 che dispone che le denominazioni
“Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” e “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro della
Transizione Ecologica” e “Ministero della Transizione Ecologica”;
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il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Ottobre 2023, n. 180 “Regolamento concernente

modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero Della Transizione Ecologica di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n. 128", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
286 del 07 dicembre 2023) che, in particolare, modifica la denominazione della Direzione Generale
Incentivi Energia (DG IE) in Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (DG PIF);

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei Conti
in data 28 giugno 2024, n. 2464, relativo al conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello
generale di Direttore della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (di seguito anche “DG
PIF”) all’ Ing. Stefania Crotta;

il D.M. 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva Generale recante gli indirizzi sull’attivita
amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per I'anno 2024,
ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 29 marzo 2024 al n. 1055;

il Decreto del Capo Dipartimento Energia n. 283 del 11 luglio 2024 concernente la Direttiva
Dipartimentale sull’attivita amministrativa e sulla gestione per I’Anno 2024, unitamente agli obiettivi
annuali di Direzione e alle relative risorse finanziarie e umane, registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio
al n. 12016 in data 11 luglio 2024 e successiva rettifica avvenuta con il Decreto del Capo Dipartimento
Energia n. 287 del 01/08/2024 che modifica I’Allegato B “Risorse finanziarie”, approvato dall’Ufficio
Centrale di Bilancio con nota MEF_UCM_MATT/13459 del 02/08/2024;

la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, approvata dalla Corte dei Conti in data 2 novembre 2016 e
pubblicata in G.U. n. 266 del 14 novembre 2016, con la quale sono state ripartite le risorse FSC 2014-
2020, di cui 7,51 mld di euro destinati all’area tematica “Ambiente” e stabilite le “Regole di
funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”;

I'adozione in data 1 dicembre 2016, da parte della Cabina di regia istituita con DPCM del 25 febbraio
2016, del Piano Operativo “Ambiente” (di seguito anche PO “Ambiente”) FSC 2014-2020 di competenza
dell’ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e
della Sicurezza Energetica), per un valore complessivo di 1,9 mld di euro a valere sulle risorse FSC 2014-
2020, approvato in pari data con la Delibera CIPE n. 55, approvata dalla Corte dei Conti in data 3 aprile
2017 e pubblicata in G.U. n. 88 del 14 aprile 2017,

la Circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante disposizioni circa
gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 che definisce i criteri sull’ammissibilita
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo
di programmazione 2014/2020;

la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 di “Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio
comprensivo” del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

la Delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione a titolarita
dell’ex Ministero della Transizione Ecologica oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
(di seguito anche, PSC MASE);
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il Decreto Ministeriale n. 41 del 20 gennaio 2022, definisce |'articolazione del Piano di Sviluppo e
Coesione dell’ex Ministero della Transizione Ecologica oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica;

Premesso che

il PSC MASE si articola in 5 Settori di Intervento preliminari, da realizzarsi in tutto il territorio nazionale,
per ciascuno dei quali e stata individuata, in qualita di Amministrazione titolare, la Direzione Generale
competente per materia;

nell’ambito del PSC MASE é stata individuata, tra le altre, I’Area Tematica 04 - Energia e, nello specifico,
il Settore di Intervento Preliminare 04.01 Efficienza Energetica (di seguito anche “Settore di intervento
Efficienza Energetica”) che ricomprende I'ex Sotto-Piano 1 denominato “Interventi per I'efficientamento
energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico”, attribuito come competenza alla Direzione Generale
Programmi e Incentivi Finanziari (gia Direzione Incentivi Energia) e finalizzato alla realizzazione di
progetti gia selezionati e ritenuti ammissibili sul Programma Operativo Interregionale “Energie
Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013", ma non finanziati per carenza di fondi;

il Decreto Ministeriale n. 41 del 20 gennaio 2022, definisce I'articolazione del Piano di Sviluppo e
Coesione dell’ex Ministero della Transizione Ecologica oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica;

con il Decreto Dipartimentale n. 72 del 27 novembre 2023, I'Autorita responsabile del PSC MASE ha
provveduto ad approvare il nuovo Si.Ge.Co., strumento di riferimento e orientamento per la gestione e
il controllo degli interventi previsti nell’ambito del PSC MASE;

nell’ambito del PSC MASE, “Settore di intervento Efficienza Energetica”, con la nota prot. n. 12720 del
19/10/2017 & stata comunicata, 'ammissione al finanziamento della proposta progettuale del Comune
di Martano (LE), per la realizzazione del Progetto di efficientamento energetico degli edifici denominati
Palazzo Comunale e Scuola Media "Clemente Antonaci";

¢ stato sottoscritto tra le Parti il Disciplinare prot. n. 28 del 25/02/2020 (di seguito anche “Disciplinare”),
approvato e reso esecutivo con Decreto Dirigenziale prot. n. 73 del 09/03/2020 ammesso alla
registrazione dalla Corte dei Conti in data in 31/03/2020 al n. 1287

il Disciplinare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, riporta una durata complessiva del Progetto di mesi 34,
decorrenti dalla data di notifica da parte del Ministero della comunicazione di avvenuta registrazione
del Disciplinare da parte degli Organi di controllo, avvenuta il giorno 30/04/2020, con scadenza pertanto
al 28/02/2023;

¢ stato sottoscritto tra le parti il | Atto Integrativo prot. n. 36 del 27/02/2023 al suddetto Disciplinare,
approvato e reso esecutivo dal Decreto Dirigenziale prot. n. 215 del 28/02/2023, ammesso alla
registrazione dalla Corte dei Conti in data 16/03/2023 al n. 811, con il quale & stata prorogata di mesi 22
la durata del Progetto, con scadenza pertanto al 31/12/2024;

Considerato che
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il Comune di Martano con nota Prot. n. 23679 09/12/2024 - inviata via pec in data 09/12/2024 e
acquisita dal MASE in pari data con Prot. n. 225642 ha richiesto, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del
Disciplinare, una proroga di ulteriori mesi 12 della durata complessiva del Progetto, di cui al citato art. 5
per le motivazioni di seguito integralmente trascritte e riportate:

“ per il completamento dei lavori di efficientamento sui due edifici e la realizzazione delle attivita di
chiusura (ovvero il collaudo funzionale delle opere attualmente in corso sull’edificio scuola elementare,
il collaudo tecnico amministrativo, la stima delle emissioni ex ante ed ex post, la stima delle emissioni ex
ante ed ex post, acquisizioni delle certificazioni energetiche varie, il monitoraggio dei consumi e I’'evento
conclusivo di presentazione dei risultati.”

il Comune di martano, contestualmente alla suddetta nota, ha trasmesso il nuovo cronoprogramma
aggiornato del progetto;

€ opportuno assicurare la conclusione degli interventi previsti, fermo restando il rispetto dei termini di
eleggibilita della spesa a valere sulle risorse PSC MASE;

inoltre, il monitoraggio dei risultati risulta necessario al fine del calcolo dell'indicatore di risultato di
progetto, dato obbligatorio da inserire nella Banca Dati Unitaria del MEF;

il Ministero, valutata la richiesta avanzata dal Comune di Martano ed il nuovo cronoprogramma allegato,
verificato il rispetto del termine di eleggibilita della spesa, con nota prot. n. 227831 del 11/12/2024
accordava l'estensione della durata del Progetto, sottoponendone I'efficacia alla avvenuta registrazione
da parte degli Organi di Controllo.

TUTTO QUANTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Valore delle premesse)

Le premesse e gli allegati di cui al presente Atto Integrativo (di seguito anche “Atto”) costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2
(Disposizioni Generali)

Con il presente Atto le Parti convengono espressamente di prorogare di ulteriori mesi 12 la durata del
Progetto cosi come stabilita nel Disciplinare prot. n. 28 del 25/02/2020 e rideterminata dal | Atto
Integrativo prot. n. 36 del 27/02/2023.

L’efficacia del presente Atto decorre dalla data di avvenuta registrazione da parte dei competenti Organi
di Controllo.

Articolo 3

(Disposizioni finali)
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1. |l presente Atto non determina nuovi o maggiori oneri per I’Amministrazione.

2. Per quanto non espressamente modificato dal presente Atto, rimangono ferme le disposizioni previste

dal Disciplinare prot. n. 28 del 25/02/2020, richiamato nelle premesse.

Per il Peril
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Comune di Martano
Energetica Il sindaco pro - tempore
Direzione Generale Programmi e Incentivi Dott. Fabio Tarantino
Finanziari
Il Direttore Generale TARANTINO
. FABIO
Ing. Stefania Crotta 30.12.2024
12:35:09
STEFANIA CROTTA GMT+01:00
dell'’Ambiente e
della Sicurezza
Energetica
Direttore Generale
08.01.2025
10:04:57
GMT+02:00
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
autografa cartaceo e la firma autografa

Allegati:

Allegato 1:
Allegato 2:
Allegato 3:
Allegato 4:
Allegato 5:
Allegato 6:
Allegato 7:
Allegato 8:
Allegato 9:

Nota prot. n. 12720 del 19/10/2017 di ammissione a finanziamento

Disciplinare prot. n. 28 del 25/02/2020

Nota prot. n. 14151 del 01/02/2023 di richiesta di proroga

Cronoprogramma aggiornato

Nota prot. n. 15791 del 03/02/2023 di concessione proroga

| Atto integrativo prot. n. 36 del 27/02/2023 al Disciplinare prot. n. 28 del 25/02/2020
Decreto approvazione | Atto integrativo Prot. 215 del 28/02/2023

Nota prot. n. 225442 del 09/12/2024 di richiesta di proroga

Cronoprogramma aggiornato delle attivita

Allegato 10: Nota prot. n. 227831 del 11/12/2024 di concessione proroga
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